GMINA BRUSY
ul. Na Zaborach 1 89-632 Brusy
tel. 52 3969300, fax 52 3969303
NIP 5[illegible] Regon 0[illegible]351251

Nr ZP.271.11.2018

Brusy, 2018-04-10

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dokumentację projektową ulic w centrum Brus".

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn., zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na skierowane przez Wykonawcę zapytanie do treści SIWZ w następujący sposób:

1. Jestem zainteresowany wzięciem udziału w przetargu na sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla ulic w centrum Brus.
   Po zapoznaniu się z SIWZ mam wątpliwości co do terminu zawartego w rozdziale IV oddania opracowania.
   „Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 31 maja 2018 r."
   Proszę o wyjaśnienie czemu został przyjęty tak krótki czas sporządzenia dokumentacji?
   Jak wg. Zamawiającego jak czasowo miałaby wyglądać procedura np. sporządzania projektu podziału dziełek, uzgodnień projektu?
   Uzasadnienie pytania:
   Zliczenie procedur wymaganych ustawą ZRID, a zwłaszcza konieczność przeprowadzenie wznowienia granic, projektu podziału itp. sprawia że utrzymanie terminu do 31.05.2018 jest niemożliwe. Dodatkową kwestią jest uzyskanie warunków technicznych i uzgodnień od gestorami sieci i zarządców dróg. Zgodnie z KPA w sprawach trudnych na odpowiedź można czekać do 2 m-cy, a następnym krokiem jest uzyskanie opinii ZUDP dotyczy się to zarówno „zwykłej" procedury pozwolenia na budowę / zgłoszenia jak i ZRID.
   Przewidywany czas na sporządzenie dokumentacji projektowej dla takiego zadania to ok. 7 m-cy.
   Odp. Zamawiający przedłuża termin wykonania zamówienia do dnia 29 czerwca 2018 r.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1. ***Rozdział IV SIWZ Termin wykonania zamówienia*** otrzymuje brzmienie:
   „Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy z Wykonawcą **do dnia 29 czerwca 2018 r."**
2. § 4 Załącznika Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy otrzymuje brzmienie:
   „Termin wykonania i przekazania zamawiającemu kompletu dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz projektów podziałów **od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 29 czerwca 2018 r."**
3. ***Pkt 11 Rozdziału X. SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert*** otrzymuje brzmienie**:**
   „Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona:

   Gmina Brusy
   ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
   „Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus"
   Nie otwierać przed 13.04.2018 r. godz. 13[15]

4. ***Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert*** otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć do dnia **13 kwietnia 2018 r. do godz. 13^{00}** w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Biuro interesanta, pok. Nr 1.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13 kwietnia 2018 r.** o godz. **13^{15}** w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, pok. Nr 44.
3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie."

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ww. ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach **do dnia 13 kwietnia 2018 r. do godz. 13^{00}**.

mgr inż. Paweł Mochol
Specjalista ds.
zamówień publicznych