



Nr ZGK.341.4.2020

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Realizację w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach” dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela wyjaśnienia na skierowane przez Wykonawcę zapytanie do treści SIWZ w następujący sposób:

1. Zważywszy na cały zakres przedmiotowego zadania inwestycyjnego jaki należy wykonać poprzez m.in. uzyskanie mapy do celów projektowych, opracowanie i przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu (brak takiego dokumentu w PFU), następnie opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie zezwoleń na budowę, czasookres otrzymania formalnego Pozwolenia na Budowę, następnie realizację robót budowlanych aż do momentu złożenia wniosku i uzyskania decyzji Pozwolenia na Użytkowanie, zdaniem Wykonawcy jest niemożliwy do zrealizowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tzn. 14.08.2020 r.

Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w wykonywaniu robót o podobnym zakresie stwierdzamy, że realnym terminem na wykonanie wszystkich robót wraz z uzyskaniem wszelkich formalnych zezwoleń jest 31.05.2021 r.

W związku z powyższym niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ Rozdział IV – dotyczącą terminu wykonania zamówienia na „Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 31.05.2021 r.”

Odp. Zamawiający nie zmieni przedmiotowych zapisów.

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy, Zamawiający zmienia treści SIWZ w następujący sposób:

1. Ust. 3 pkt 3) **Rozdziału VI SIWZ Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia** otrzymuje brzmienie:
„Dowód wniesienia wadium.”
2. Ust. 4 **Rozdziału VIII SIWZ Wymagania dotyczące wadium** otrzymuje brzmienie:
„Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić **przelewem** na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach: Bank PeKaO S. A. Oddział w Brusach 23 1240 3783 1111 0010 4467 6284 z adnotacją: „**Wadium nr sprawy ZGK 341.4.2020**” (**decyduje data uznania wpłaty na koncie Zamawiającego**). Dowód wpłaty należy dołączyć do oferty.”
3. **Pkt 12 Rozdziału X. SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert** otrzymuje brzmienie:
„Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona:



**Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach
ul. Bolta 10, 89-632 Brusy**

„Realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pn.

„Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach”

dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Nie otwierać przed 7 kwietnia 2020 r. godz. 13¹⁵

4. Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:

- „1. Ofertę należy złożyć do dnia **7 kwietnia 2020 r.** do godz. **13⁰⁰** w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brusach, ul. Bolta 10, 89-632 Brusy pok. nr 2 (sekretariat).
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **7 kwietnia 2020 r.** o godz. **13¹⁵** w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brusach, ul. Bolta 10, 89-632 Brusy, pok. nr 3.
3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.”

Powyższe wyjaśnienie i zmiany treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Zgodnie z art. 12a ww. ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach **do dnia 7 kwietnia 2020 r. do godz. 13⁰⁰.**

Kierownik Zakładu
mgr inż. Paweł Walter