

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy i przebudowy dróg na terenie miasta i gminy Brusy”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na skierowane przez Wykonawców zapytania do treści SIWZ w następujący sposób:

1. **Pytanie do Części I:**

Proszę udzielić informacji, gdzie należy włączyć projektowaną kanalizację deszczową.

Odp. Projektowaną kanalizację deszczową należy włączyć w istniejącą kanalizację deszczową w ulicy Leśnej.

2. **Pytanie do Części II:**

Proszę podać ilość działek do podziału dla punktu 3 i 4.

Odp. Dla pkt. 3 – ul. Łanowa: 13 działek, dla pkt. 4 – ul. Zielona: 13 działek. Ponadto działka 1494 do przejęcia w całości pod zbiornik wodny i łącznik do ul. Różanej. Dodatkowo należy uwzględnić podział działki 846/6 i 846/3 pod przedłużenie ul. Stokrotki oraz przejęcie w całości działki 849/2 pod zbiornik wodny.

3. **Pytanie do Części III:**

Czy zamówienie obejmuje opracowanie projektu przejazdu kolejowego.

Odp. Tak.

4. **Pytanie do Części IV:**

Czy Zamawiający posiada mapę do celów projektowych. Czy Zamawiający posiada Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Czy Zamawiający posiada Decyzję lokalizacyjną celu publicznego. Czy przedmiotowy odcinek leży w strefie Natura 2000. W przypadku braku wymienionych dokumentów, wyznaczony termin jest nierealny, ponieważ opracowanie matrycy to ok. 1 miesiąca. Złożenie wniosku o wydanie Decyzji środowiskowej i uzyskanie opinii RDOŚ to kolejne 2 miesiące.

Odp. Zamawiający nie posiada ww. dokumentów. Przedmiotowy odcinek leży w obszarze Natura 2000. Zamawiający przesuwając termin wykonania przedmiotu zamówienia dla Części IV do dnia 31 lipca 2017 r.

Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1. W *Rozdziale IV SIWZ Termin wykonania zamówienia*, zapis „Część IV – 30 czerwca 2017 r.” zastępuje się zapisem: „Część IV – 31 lipca 2017 r.”;
2. W *Załączniku Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy dla Części IV § 4* otrzymuje brzmienie:
„Termin wykonania i przekazania zamawiającemu kompletu dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami **od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 31 lipca 2017 r.**”


3. Zmienia się *Załącznik Nr 6 do SIWZ Załącznik graficzny dla Części II.*
4. *Pkt 11 Rozdziału X. SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert* otrzymuje brzmienie:
„Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona:

Gmina Brusy
ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
dla budowy i przebudowy dróg na terenie miasta i gminy Brusy”
Nie otwierać przed 20.03.2017 r. godz. 11¹⁵

5. *Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert* otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć do dnia **20 marca 2017 r. do godz. 11⁰⁰** w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Biuro interesanta, pok. Nr 1.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20 marca 2017 r.** o godz. **11¹⁵** w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, pok. Nr 44.
3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, w związku ze zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach **do dnia 20 marca 2017 r. do godz. 11⁰⁰**.


zamówień publicznych

Załączniki:

Załącznik Nr 6 do SIWZ dla Części II