

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu, boisk piłki siatkowej plażowej 2 szt., piłki nożnej na dz. 512/24, 512/25 i 512/52 w m. Brusy” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

1. W **ust. 2 Rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia** dodaje się **pkt i)**, który otrzymuje brzmienie:
„i) budowę przyłącza wodociągowego PCV 110 oraz przyłącza kanalizacji deszczowej dn 400 do działki nr 512/24 w Brusach, zgodnie z **Załącznikiem Nr 15 do SIWZ Budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej**”.
2. **Rozdział IV SIWZ Termin wykonania zamówienia** otrzymuje brzmienie:
„Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia **31.08.2017 r.**, w tym:
 - 1) wykonanie robót demontażowych, przebudowa kolidującej instalacji wodociągowej, wykonanie instalacji nawadniania, zewnętrznej instalacji deszczowej oraz zewnętrznej instalacji elektrycznej do dnia **30.10.2016 r.**
 - 2) wykonanie odwodnienia liniowego i sportowego, budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej, budowa boiska piłkarskiego wraz z wyposażeniem, budowa bieżni oraz oświetlenia stadionu do dnia **31.05.2017 r.**
 - 3) wykonanie pozostałych robót budowlanych oraz tablicy informacyjnej do dnia **31.07.2017 r.**
 - 4) uzyskanie świadectwa PZLA dla obiektów lekkoatletycznych kategorii VB do dnia **31.08.2017 r.**”
3. **§2 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy** otrzymuje brzmienie:
„2) wykonanie odwodnienia liniowego i sportowego, budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej, budowa boiska piłkarskiego wraz z wyposażeniem, budowa bieżni oraz oświetlenia stadionu do dnia **31.05.2017 r.**”

Powyższe zmiany treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Zgodnie z art. 12a ww. ustawy, w związku ze zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach **do dnia 5 września 2016 r. do godz. 11⁰⁰**.

Z up. Burmistrza

[Podpis]
mgr inż. *[Podpis]* Mochol
Specjalista ds.
zamówień publicznych

Załącznik:

1. Załącznik Nr 15 do SIWZ **Budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej**