RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH

NR 11/413/0006/18

{(nr woj./nr dziatania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

NR IDENTYFIKACYINY

UM11-6930-UM1130236/12
DPROW-K.052.90.2018 0]/ 2|5 |3]|6|8/|3]5
| I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)
o s . - 06/03/2018
Nazwa dzialania: W(Elrazanle Io_kaln~ych strategii rozwoju C!Ia operacji, Data otrzymania zlecenia
ktére odpowiadaja warunkom przyznania pomocy dd/mmy)
w ramach dziatania ,Odnowa i rozwdj wsi” e
Nazwa operacii: | Adaptacja wraz z przebudowa i rozbudowa budynku po bylej rozlewni mieka w Czyczkowach na
P I potrzeby socjalno - sportowe.
Rodzaj czynnosci kontrolnych:
1. Wizytacja w miejscu O
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania |
1. 3. Kontrola ex post w wyniku typowania
4. Kontrola zadania w trakcie realizacji []
5. Kontrola uzupetniajgca 0
6. Wizytacja uzupetniajaca ]
Czynnosci kontrolne dotycza etapu:
1. obstugi Wniosku o przyznanie pomocy N
2. obstugi Wniosku o ptatnosc¢ O
3. ex-post
2.| Przeprowadzajacy Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskiego
kontrole
II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO
1.| Nazwa podmiotu "
kontrolowanego Gmina Brusy
NIP s5]s|slt]of2]1]2]3 o[ recon 0] 9 2]3]5][1]2]5]1
2.| Adres i .
zamieszkania/siedziby Wojewodztwo peBrske
podmiotu Powiat/gmina chojnicki ’ Brusy
kontrolowanego
Miejscowoéé/kod | Brusy I 89-632
Ulica/nr domu
/lokalu/dziatki | N@ Zaborach 1
Tel. 52 396 93 00 Fax | 523969303
E-mail um@brusy.pl
{. .dres N
korespondencyjny Wojewddztwo n/d
(nalezy wypetnic w " :
praypadku, gdy inny od Powiat/gmina n/d | n/d
pRyasEeg Miejscowosé/kod | n/d n/d
Ulica i nr
domu/lokalu ! e
SEc] INGPEKTOR
Podpisy me’%
odpis podmiotu kontrolowanego :
pis p g kontrolujgcych ngm:&y
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II1. OSOBA UPOWAZNIONA DO REPREZENTACII (PELNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJACA)

1.| Imie i Nazwisko ‘ Witold Ossowski I Stanowisko/funkcja l Burmistrz

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowig dane csobowe w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegajq ochronie na
podstawie przepiséw tej ustawy (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze. zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOSCIACH KONTROLNYCH

1.| Powiadomienie o kontroli I £
posob Osoba : .
: powiadomienia Data powiadamiana Osaba powiadamiajaca
TAK [X] NIE []
Telefon X
List polecony | 20/03/2018 Zbigniew Zabirski Borys Olechnowicz
(111 < TT— O
V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOSCI KONTROLNYCH
1.| Kontrola zostata Jesli NIE podaé przyczyne:
zrealizowana? n/d
TAK NIE []
VI. DANE OSOBOWE OSOB UCZESTNICZACYCH W CZYNNOSCIACH KONTROLNYCH
1. ) 2 Nr upowaznienia i data jego
Kontrolujacy Imig Nazwisko wystawienia
i D0.20.087.723.2017
Cztonek zespotu: | Magdalena Rozenek 7 dn. 22/12/2017
) s i DO0.Z0.087.712.2017
Czionek zespm‘u. Adam Szczepanski 2 dn. 22/12/2017
2.| Podmiot kontrclowany Imie Nazvilsko Ro_dzaJ inr dokumentu
tozsamosci
Witold 7 Ossowski Dowdd osobisty:
VII. UWAGI SN
Uwagi kontrolujacych:
n/d
: EE\ISEEKEGR
; : Podpisy ezl
Podpis podmiotu kontrolowanego kontrolujacych 3 WCZ hrskt
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VIII. ZALACZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
Zatgcznik nr 1 - K-02/313;322;323/413-313,322;323/167 Lista kontrolna do Raportu z czynnosci kontrolnych Program
1. | Rozwoju Obszarow wiejskich na lata 2007 - 2013 Wdrazanie Lokalnych Strategii Rozwoju ~ odnowa wsi.

Zatgcznik nr 2 - Zgodnos¢ [okalizacji operacji.

Zatgcznik nr 3 - Zgodnos¢ zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji/ Nabyte maszyny, urzadzenia,
3. |_wyposazenie, sprzet lub oprogramowanie zostaty zamontowane oraz uruchomione.

Zatgcznik nr 4 - Zgodnosc dokumentow finansowo-ksiegowych z wykazem faktur lub innych dowoddw o réwnowaznej wartosci
dowodowej / Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowosci albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla
transakcji zwigzanych z realizacjg operacji / Operacja nie jest finansowana z udziatem innych $rodkéw publicznych, z
wytaczeniem przypadku wspdéifinansowania z krajowych srodkéw publicznych bedacych w dyspozycji ministra wiasciwego do

4. spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu
Koscielnego lub ze srodkow wiasnych JST, ze $redkow bedacych w dyspozycji ministra wiasciwego do spraw kultury fizycznej
sportu oraz ministra wtasciwego do spraw turystyki.

5 _Zafacznik nr 5 - Zgodnos¢ realizacji operacii z przepisami dotyczacymi zamdwieri publicznych.

Zatgcznik nr 6 - Nieprzeniesienie, bez zgody Samorzadu Wojewodztwa, posiadania lub prawa wlasnosci nabytych débr,
wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynkéw i budowli, na ktére zostata przyznana i
6. | wyptacona pomoc / Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych débr, wybudowanych, przebudowanych,
_wyremontowanych lub zmodernizowanych budynkéw lub budowli, na ktére zostata przyznana pomoc.

r 7 - Dokumentacja zdjeciowa.

Zat

9.

10.

Czynnosci kontrolne przeprowadzone sa na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. 0 wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich z udziatem Srodkow Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia
2007 r. w sprawie szczegdlowych warunkdw i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu | wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszardw Wiejskich 2007-2013 (DzlU nr
168, poz. 1181 ze. zm.).

Pouczenie:

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw | trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w
miefjscu w ramach Programu Rozwoju Obszardw Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm), Podmiot kontrolowany ma mozliwosc:

- przekazania jednostce kontrolujgcej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,

- zgloszenia na pismie zastrzezeri co do ustaleri zawartych w raporcie (zgloszenia nalezy dokonac przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia Jego otrzymania) albo,

- odmawiajgc podpisania raportu, zlozy¢ w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzglednieniu w catosci lub czesci zgloszonych
zastrzezen, pisemne wyjasnienie tej odmowy.

Jezeli jednostka kontrolujaca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzezen, uznaje sie ze podmiot kontrolowany odmdwil podpisania raportu.

Data rozpoczecia | zakoriczenia 28/03/2018 godz. 10:00 | 28/03/2018 godz. 14:00
CZYHHOéCI kontrolnych data i godzina rozpoczecia czynnosci kontrolnych F data i godzma zakoriczenia czynnosci kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynnosci n/d
4 trolnych ] okresy przerw w wykonywaniu czynnosci kon'f;a'f;;}ch
Lata | miejsce sporzadzenia Raportu 12/04/2018 Gdarnisk
;S dd/mm/rrrr Miejsce sporzgdzenia Raportu z czynnosci kontrc;ﬁhych
Kontrolujgcy Imie Nazwisko Podpis

Brak podpisu z powodu usprawiedliwionej
nieobecnosci Pracownicy.

INSBEKTOR _ /.
Adam Szczepanski )Ew;ﬁzf/k
riski

Adam §ZCZ;;-?

Magdalena Rozenek

Podmiot kontrolowany

BUR

NG . QY. folB v

dr inz. Witold Os3o

data podpisania Raportu ) podpis

data otrzymania Raportu [ podpis
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Znak sprawy:

UM11-6930-UM1130236/12
DPROW-K.052.90.2018

Jheacro ok

K-02/313;322;323/413-
313;322;323/167

A

LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH

PROGRAM ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Nr Raportu z czynnosci kontroinych z dnia
11/413/0006/18 12/04/2018
0s$ 4 etap ex-post
Dziatanie | Odnowa i rozw6j wsi LEADER _ P P
Dane podmiotu Ocena zgodnosci ze
) kontrolowanego stanem faktycznym
Lp. Przedmiot weryfikacji Uwagi kontrolujacych
Jedn. Ilosé .
miary TAK NIE ND
I. WERYFIKACIA REALIZACII OPERACII.
1. | Zgodnos¢ lokalizacji operacii. X Zgndiiie ZZatacanldem {2
Zgodnosc zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.
1 Koszty inwestycyine.
A Budynek socjalno - sportowy, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania - branza
budowlana - wg. kosztorysu
1) | Roboty rozbidrkowe kpl X Zgodnie z zatacznikiem nr 3
2) | Wykopy, tawy, sciany fundamentowe kpl X Zgodnie z zatacznikiem nr 3
3) | Sciany i konstrukcja kpl X Zgodnie z zatacznikiem nr 3
4) Dach - widoczne elementy konstrukcji Kl X ) .
dachu oraz deskowania strugane p Zgodnie z zatacznikiem nr 3,
5) |Podfoza i posadzki kpl X Zgodnie z zalacznikiem nr 3
2.
6) Stolarka drzwiowa i okienna z Kol X i .
nawiewnikami P Zgodnie z zatacznikiem nr 3
7) |Prace wykoriczeniowe kpl X Zgodnie z zatgcznikiem nr 3
8) |Elewacja kpl X Zgodnie z zalacznikiem nr 3
Scena, rampa, wejscie - widoczne
D elementy konstrukcji oraz deskowania | kpl X Zgodnie z zalacznikiem nr 3
strugane i
10) [Zagospodarowanie terenu kpl X ZQodnié z zatacznikiem nr 3
11) | Zielen kpl X Zgodnie z zatacznikiem nr 3
B

Budynek socjalno - sportowy, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa ze zmiang sposobu uzytkowariia — branza

Podpis podmiotu kontrolowahego

Podpisy kontrolujacych

—  BURMIST

.

5

Adam 8%

5

ar inz, Witold (ssewski—

=7

Zgndrcli
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budowlana - wg. kosztorysu

Przytacze kablowe zalicznikowe oraz . o
1) aéwieHenie ferenu kpl 1 X Zgodnie z zalacznikiem nr 3
Wewnetrzna instalacja elektryczna w
2) budynEu J . kpl 1 X Zgodnie z zalacznikiem nr 3
3) Instalacja odgromowa kpl 1 X Zgodnie z zalacznikiem nr 3
C Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej, instalacji kanalizacji, elektrycznego ogrzewania - Czyczkowy, gm. Brusy,
dz. nr geod 102/4 - branza sanitarna wg. kosztorysu
1) Kanalizacja sanitarna kpl 1 X Zgodnie z zalgcznikiem nr 3
2) Instalacja wodociagowa kpl 1 X Zgodnie z zatacznikiem nr 3
Kpl 1
3) Instalacja c.o. X Zgodnie z zalacznikiem nr 3
4) Instalacja wentylacji mechanicznej kpl 1 X Zgodnie z zatacznikiem nr 3
1I. Koszty ogdine.
1) | Dokumentacja projektowa kpl 1 X Zgodnie z zatgcznikiem nr 3
2) | Sprawowanie nadzoru inwestorskiego | kpl 1 X Zgodnie z zatacznikiem nr 3
3 Nabyte maszyny, urzadzenia, wyposazenie, sprzet lub X
" | oprogramowanie zostaly zamontowane oraz uruchomicne. Zgodnie z zatqcznikiem nr 3
4 Zgodnos¢ dokumentéw finansowo-ksiegowych z wykazem faktur X Zgodnie z zalacznikiem nr 4
" | lub innych dowodéw o réwnowaznej wartosci dowodowej.
Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowosci albo korzystania Zgodnie z zatacznikiem nr 4
5. | z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji zwigzanych z X 9 a
realizacja operaciji.
Zgodnos¢ realizacji operacji z przepisami dotyczacymi zaméwien publicznych:
1) przekazanie dokumentacji wszystkich postepowar o X Zgodnie z zatgcznikiem nr 5
6. udzielenie zamowien publicznych zwigzanych z operacja,
2) zgodnosc termindéw zakorczenia realizacji operacji z X Zgodnie z zatacznikiem nr 5
terminami zapisanymi w umowie z wykonawca.
I1. WERYFIKACIJA ZOBOWIAZAN BENEFICIENTA.
Nieprzeniesienie, bez zgody Samorzadu Wojewodztwa, posiadania
lub prawa wiasnosci nabytych dobr, wybudowanych, .
1. | przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych X Zgodnie z zalgcznikiem nr 6
budynkéw i budowli, na ktdre zostata przyznana i wyptacona
pomaoc.
Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych débr,
5 wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub X Zgodnie z zalacznikiem nr 6
" | zmodernizowanych budynkéw lub budowli, na ktére zostata
przyznana pomoc.
Zweryfikowano na podstawie:
3 W miejscu realizacji operacji zostata zamieszczona odpowiednia X - ogledziny w miejscu realizacji
" | tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa. operacji- Dokumentacja
zdjeciowa Zatgcznik nr 7
Zweryfikowano na podstawie:
a4 Beneficjent przechowuje dokumentacje zwigzang z realizacja X - ogledziny w siedzibie
' | operacji. beneficjenta - Dokumentacja
zdjeciowa Zalgcznik nr 7
Operacja nie jest finansowana z udziatem innych S$rodkéw
publicznych, z wylaczeniem przypadku wspoifinansowania z
5. | krajowych srodkéw publicznych bedacych w dyspozycji ministra X Zgodnie z zalacznikiem nr 4

wiasciwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach

Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narcdowego, z

Podpis podmiotu kontrolowafiego

Podpisy kontrolujacych

£ X (NEYNTY T

11S <

INSPEITOR {/
Adam S 75 riski

dr inz. Witold Osstiwshbi ——
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Funduszu Koscielnego lub ze $rodkow wiasnych 1ST, ze Srodkéw
bedacych w dyspozycji ministra wiasciwego do spraw kultury
fizycznej sportu oraz ministra wtasciwego do spraw turystyki.

Uwagi kontrolujgcych:

Przedmiot czymoéci kontrolnych obejmuje zakres operacji realizowanej w jednym etapie w okresie zwigzania celem.

Podpis_podmiotu kontrolowarégo Podpisy kontrolujgcych’
BURMISTER? Nj;tmutt /-
kA
e 1 Adan| 8zcz pt{flSkf
Wi dha. WIOIQ (JSSOWRR] - /
KP-611-167-ARIMR/8/z 3.6
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Zatacznik nr 2 - Zgodnos¢ lokalizacji operaciji

Zgodnos$é¢ lokalizacji operaciji wynikajacej z:
§ 3. ust. 3 Umowy nr 00166-6930-UM1130236/12 z dnia 19/04/2012 wraz z pézniejszymi zmianami

zweryfikowano na podstawie:

1 Decyzja nr AB.7351-913/10 z dnia 13/12/2010 r. zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajaca

pozwolenia na budowe i na wykonanie robét budowlanych:;
2. Projekt budowlany "Budynek socjalno - sportowy, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istn.

budynku ze zmiang sposobu uzytkowania”;

3. Projekt budowlany wewnetrzna instalacja elektryczna w budynku socjalno — sportowym wraz z
przytgczem kablowym zalicznikowym oraz oswietleniem terenu;

4. Projekt wewnetrzne] instalacji wody zimnej , cieptej, instalacji kanalizacyjnej | elektrycznego
ogrzewania dla budynku socjalno — sportowego, przebudowa i nadbudowa ist. Budynku ze zmiang

sposobu uzytkowania;
5. Decyzja pozwolenia na uzytkowanie dot. "Budynek socjalno — sportowy, przebudowa i nadbudowa

istn. budynku ze zmiang sposobu uzytkowania”;
6. Inwentaryzacja powykonawcza budynku oraz przytgczy.

Powyzsze dokumenty stanowia Zatacznik nr 7 — dokumentacja zdjeciowa.

7. Ogledziny miejsca realizacji operacji, miejscowo$¢ Czyczkowy — Zatacznik nr 7, dokumentacja

zdjeciowa.

WSPERIOR 2
~T BURMIST Wy
' ’ _ Podpigy pracownikaw Adam S#czef fsk:
Podpis podmiotu gdpowiedzialnych za L / 7

kontrolowanego dr inz. Witold Olesomitr—" Li?;fggsc%zynnosn /




Zatgcznik nr 3 — Zgodnos¢ zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji
operacji/ Nabyte maszyny, urzadzenia, wyposazenie, sprzet lub oprogramowanie

zostaly zamontowane oraz uruchomione.

1. W dniu 28.03.2018 r. przeprowadzono czynnosci kontrolne operacji ,Adaptacja wraz

z przebudowg i rozbudowg budynku po bytej zlewni mleka w Czyczkowach na potrzeby socjalno -

sportowe”. Dokonano ogledzin w miejscu realizacji operacji oraz zweryfikowano stan

zaadaptowanego budynku oraz zakres rzeczowy w oparciu o projekty budowlane

z uwzglednieniem zmian nieistotnych i geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, o ktérych

mowa w zatgczniku nr 2.

Stwierdzono, iz Beneficjent nie dokonat zmian w zakresie elementéw scalonych z zestawienia,

ktore zagrazatyby celowi operacji wskazanemu w Umowie o przyznanie pomocy oraz

wykorzystuje zgodnie z przeznaczeniem wybudowany obiekt.

W trakcie czynnosci kontrolnych nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania

budynku socjalno-sportowego, ktéry byt przedmiotem inwestycji.
Nabyte wyposazenie zostato zamontowane i uruchomione.

Potwierdzenie powyzszego stanowi dokumentacja zdjeciowa - zatacznik nr 7.

2. Dodatkowe informacje do przeprowadzenia czynnosci kontrolnych.

Na etapie wniosku o pfatnos¢ zostata przeprowadzona wizytacia w miejscu na zlecenie
w terminie 26/05/2014 r., z ktérej zostat sporzgdzony Raport nr 11/413/0063/14 z dnia
26/05/2014 r. W trakcie powyzszych czynnoéci kontrolnych nie stwierdzono rozbieznosci

pomigdzy stanem rzeczywistym, a zapisami w kosztorysach powykonawczych oraz w projektach

budowlanych wraz z naniesionymi zmianami nieistotnymi.

Koszty ogdine:

1. Wykonanie dokumentacji projektowe| zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa Nr IFZ 2212-6/10 z dnia 23/04/2010 na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z

Aneksem nr 1 zawartym dnia 22/11/2010 ..

2. Zestawienie przekazanych opracowan projektowych dotyczacych budynku socjalno — sportowego w

Czyczkowych z dnia 14/12/2010;
3. Dokumentacja projektowa okazana przez Beneficjanta.
Powyzsze dokumenty stanowig zatacznik nr 7 dokumentacja zdjeciowa.

realizacje czynnosci //

kontrolowanego )
dr inz. Witold Oss 1 kontroinych

TOR
BURMISE Podpisy pracownikéw i czgpanski
Podpis podmiotu _ odpowiedziainych za Adawi /
1ski




2. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa Nr IFZ 032.3.2013 z dnia 09/04/2013 r. na pefnienie obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego na realizacja projektu;

2. Protokot odbioru koncowego robot z dnia 14/10/2013 r;

PowyZzsze dokumenty stanowig zatgcznik nr 7 dokumentacja zdjeciowa.

— INSPEKTOR .2
s : ferzy
1 i Podpisy pracownikow / .
: VLTS ;
Podpis podmiotu ; | odpowiedziainych za Adam Sgézepdiski
kontrolowanego / ‘tealizacie czynnosel [ /
dr inz. Witold Ossﬂ@_// kalitrainyeh /




Zatacznik nr 4 - Zgodnos¢ dokumentow finansowo-ksiggowych z wykazem faktur lub
innych dowodéw o réownowaznej wartosci dowodowej/ Prowadzenie oddzielnego
systemu rachunkowosci albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla
transakcji zwigzanych z realizacjg operacji/ Operacja nie jest finansowana z udziatem
innych $rodkéw publicznych, z wylgczeniem przypadku wspétfinansowania

z krajowych srodkéw publicznych bedacych w dyspozycji ministra wiasciwego do
spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Koscielnego lub ze Srodkéw wiasnych
JST, ze srodkow bedacych w dyspozycji ministra wiasciwego do spraw kultury
fizycznej sportu oraz ministra wlasciwego do spraw turystyki.

| Zgodnosé dokumentéw finansowo-ksiegowych z wykazem faktur lub_innych dowoddéw

o réwnowaznej wartosci dowodowe;j:

W trakcie czynnosci kontroinych zweryfikowano zgodnos¢ ,wykazu faktur lub dokumentéw
o rownowaznej warto$ci dowodowej dokumentujgcych poniesione koszty” stanowigcego pkt V do
wniosku o ptatno$¢ ziozonego do SW dnia 04/04/2014 — Zatgcznik nr 4a. z oryginatami dokumentow
wymienionych w wykazie posiadanymi przez Beneficjenta oraz z wyciggami dokumentujgcymi sposéb
i date zaptaty. (Weryfikacje danych wskazanych w kolumnach 8 (pozycja zestawienia rzeczowo-
finansowego) 1 10 (kwola wydatkéw kwalifikowalnych) przeprowadzono na podstawie opisu

znajdujgcego sie na odwrocie dokumentu).

Zespdt Kontrolny potwierdza, iz Beneficjent posiada oryginaty faktur i dokumentéw o réwnowaznej
wartosci dowodowe] wymienione w powyzszym zestawieniu i s3 one oznaczone adnotacjg
.Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013".

Il Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowosci albo korzystania z odpowiedniego kodu
rachunkowego dla transakcji zwigzanych z realizacja operacji zweryfikowano na podstawie:

1. Zarzadzenie nr 579/10 Burmistrza Brus z dnia 28/10/2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad
rachunkowosci w Urzedzie Miejskim w Brusach;
2. Zarzadzenie nr 264/12 Burmistrza Brus z dnia 10/07/2013 r. w sprawie aktualizacji przyjetych

zasad rachunkowosci;

e}

Podpisy pracownikow
odpowiedzialnych za

Podpis podmiotu

realizacige czynnosci

sSOwski_
kantrolnych

kontroiowanego

dr inz. Witold




3. Zarzadzenie nr 525.3/13 Burmistrza Brus z dnia 30/12/2013 r. w sprawie aktualizacji
przyjetych zasad rachunkowosci,
4. Oswiadczenie z dnia 02/04/2014 r.;
5. Zapisy kont ksiegowych.
Powyzsze dokumenty stanowig Zatgcznik nr 7 dokumentacja zdjeciowa
6. Dowody ksiegowe o ktérych mowa w pkt. [ i ll.

lll. Operacija nie byta finansowana z udziatem innych srodkéw publicznych:

Weryfikacja oryginatow dokumentow w siedzibie Beneficjenta wynikajacych z ,wykazu faktur lub
dokumentow o rownowaznej wartoéci dowodowej dokumentujgcych poniesione koszty” stanowigcego
zatgcznik nr 4a do raportu z czynnosci kontrolnych, nie wykazata wspoétfinasowana operacji z innych
srodkéw publicznych, z wytgczeniem przypadku wspétfinansowania z krajowych srodkow publicznych
bedacych w dyspozycji ministra wtasciwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach
Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Koscielnego lub ze
srodkow wiasnych JST, ze $rodkow bedgcych w dyspozycji ministra wiasciwego do spraw kultury

fizycznej sportu oraz ministra wiasciwego do spraw turystyki.

Zataczniki:
4a. Kopia wykazu faktur lub dokumentow wartosci dowodowej dokumentujacych poniesione koszty.
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Zatacznik nr 5 - Zgodnosé realizacji operacji z przepisami dotyczacymi zaméwien

publicznych

|. Przekazanie dokumentacji wszystkich postepowan o udzielenie zamowieh publicznych

Zwigzanych z operacja wynikajacych z zestawienia rzeczowo — finansowe stanowiacego

zatacznik nr 1 do umowy o przyznanie pomocy nr 00166-6930-UM1130236/12 z dnia 19/04/2012
z uwzglednieniem Aneksu nr 2 zawartego dnia 13/02/2014, zweryfikowano na podstawie:

Poz. 1A, 1B, | C - koszty inwestycyjne: Budynek socjalno — sportowy, przebudowa, rozbudowa
i nadbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania — branza budowlana — wg. kosztorysu, Budynek
socjalno - sportowy, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa ze zmiana sposobu uzytkowania —
branza elektryczna — wg. kosztorysu, Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieplej, instalacji
kanalizacji, elektrycznego ogrzewania ~ Czyczkowy, gm. Brusy — wg. kosztorysu:

Pismo Beneficjenta znak IFZ.042.2.6.2012 z dnia 18/04/2013 r.- Zatacznik nr 7 dokumentacja

zdjeciowa.

Poz. Il 1 — koszty ogélne: Dokumentacja projektowa
- Pismo Beneficjenta znak IFZ.042.2.8.2012 z dnia 17/12/2013 r..

Poz. Il 2 — koszty ogdine: Nadzér inwestorski:
- Pismo Beneficjenta znak IFZ.042.2.8.2012 z dnia 17/12/2013 r..

Il. Zgodnos¢ termindw zakoriczenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z

wykonawca zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr ZP.272.3.2013 z dnia 16.04.2013 na realizacje zadania pn.: ,Adaptacja wraz z
przebudowsg i rozbudowg budynku po bytej ziewni mleka w Czyczkowach na potrzeby socjalno -
sportowe”. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia; 30.09.2013;

2. Protokdf odbioru koricowego robét z dnia 14/10/2013 r. dot. ,Adaptacji wraz z przebudowa i
rozbudowa budynku po bytej zlewni mleka w Czyczkowach na potrzeby socjalno — sportowe”.
Termin zakoriczenia robét wynikajgcy z protokotu: 27/09/2013 r.:

3. Umowa Nr IFZ 2212-6/10 z dnia 23/04/2010 na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z

Aneksem nr 1 zawartym dnia 22/11/2010 r.:
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4. Zestawienie przekazanych opracowan projektowych dotyczacych budynku socjalno —
spotowego w Czyczkowych z dnia 14/12/2010;
5. Umowa Nr IFZ 032.3.2013 z dnia 09/04/2013 r. na petnienie obowigzkow inspektora nadzoru

inwestorskiego na realizacja projektu;
6. Protokdt odbioru koricowego robot z dnia 14/10/2013 ..

Powyzsze dokumenty stanowi Zatacznik nr 7 — dokumentacja zdjeciowa.
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Zatacznik nr 6 - Nieprzeniesienie, bez zgody Samorzadu Wojewédztwa, posiadania lub prawa
wiasnosci nabytych débr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub
zmodernizowanych budynkéw i budowli, na ktére zostata przyznana i wyptacona pomoc/
Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dobr, wybudowanych, przebudowanych,

wyremontowanych lub zmodernizowanych budynkéw lub budowli, na ktére zostata przyznana
pomoc

I Nieprzeniesienie, bez zgody Samorzadu Wojewddztwa, posiadania lub prawa wilasnosci
nabytych doébr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych
budynkéw i budowli, na ktére zostata przyznana i wyplacona pomoc zweryfikowano na
podstawie:

1. Zestawienie obrotow na koncie Srodki trwate;

2. Karta srodka trwatego nr 1-10-107/011;

3. Dokumenty finansowo — ksiegowe, o ktérych mowa w zataczniku nr 4;

4. Raport z rejestru gruntéw do celow administracyjnych o niepetnej tresci.

Powyzsze dokumenty stanowiag Zatacznik nr 7 — dokumentacja zdjeciowa.

4. Ogledziny miejsca realizacji operacji, miejscowos¢ Czyczkowy — Zatacznik nr 7 — dokumentacja

zdjeciowa.

Il. Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych débr, wybudowanych, przebudowanych,
wyremontowanych lub zmodernizowanych budynkéw lub budowli, na ktére zostata przyznana
pomoc zweryfikowano na podstawie:

1. Decyzja nr AB.7351-913/10 z dnia 13/12/2010 r. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajgca
pozwolenia na budowg i na wykonanie robét budowlanych;

2. Projekt budowlany "Budynek socjalno — sportowy, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istn.
budynku ze zmiang sposcbu uzytkowania”; |
3. Projekt budowlany wewnetrzna instalacja elektryczna w budynku socjalno — sportowym wraz z
przytgczem Kablowym zalicznikowym oraz o$wietleniem terenu;

4. Projekt wewnetrznej instalacji wody zimnej , cieptej, instalacji kanalizacyjnej , elektrycznego
ogrzewania dla budynku socjalno — sportowego, przebudowa i nadbudowa ist. Budynku ze zZmiang
sposobu uzytkowania;

5. Decyzja pozwolenia na uzytkowanie dot. "Budynek socjalno — sportowy, przebudowa i nadbudowa

istn. budynku ze zmiang sposobu uzytkowania”;
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6. Informacja o wydarzeniach, ktére odbyty sig¢ w budynku socjalno — sportowym w miejscowosci

Czyczkowy.
Powyzsze dokumenty stanowig - Zatacznik nr 7 dokumentacja zdjeciowa

Ogledziny miejsca realizacji projektu — miejscowo$¢ Czyczkowy - Zatacznik nr 7 dokumentacja

zdjeciowa.
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